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Opinnäytetyön tavoitteena on luoda pientalotyömaalle tuotannonsuunnitelmat. Työssä on ensin  
lähdekirjallisuuden avulla osoitettu miten teoriassa tuotannonsuunnitelmat ja -ohjaus hoidetaan 
työmaalla. Tämän jälkeen kerrotaan, miten niitä sovellettiin työmaan käytäntöön Lietoon 
rakennettavassa pientalokohteessa.  
Työssä esitetään, mitä tuotannonsuunnitelmia pientalotyömaalla tarvitaan, jotta hanke saadaan 
toteutettua sujuvasti. Tuotannonsuunnitelmien aiheina ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen 
suunnittelu, aliurakkasopimukset, työturvallisuus, kustannusten hallinta sekä laadunvarmistus. 
Työn lopuksi pohditaan opinnäytetyön tekijän omia vahvuuksia ja kehitystarpeita 
rakennusmestarin tehtävissä. 
Opinnäytetyössä saavutettiin tavoite. Työ luo hyvän perustan pientalotyömaan tuotannon-
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Kim Ruoho 
PRODUCTION PLANS FOR DETACHED HOUSE 
CONSTRUCTION SITE 
The purpose of this thesis project was to create production plans for a detached house 
construction site. First, the planning and supervision is described in theory with the help of 
references and then it is described how the theory is applied on site.  
The thesis presents the plans needed for the production of a detached house construction site 
such that the project can be done smooth. The production plans focus on task planning, time 
planning, subcontracts, occupational safety, cost control and quality assurance. The final part 
discusses the author's own strengths and development needs as a professional builder.  
These targets of the thesis project were achieved. The study provides a good basis for the 
production of detached house construction site plans. The project had a great impact on the 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda pientalotyömaalle tarvittavat tuotan-
nonsuunnitelmat, jotta rakentaminen etenee joutuisasti, kustannustehokkaasti, 
laadullisesti sekä turvallisesti. Lisäksi opinnäytetyössä pohditaan sitä, mitkä 
ovat opinnäytetyön tekijän vahvuudet ja kehittämistarpeet työnjohtajana niin 
isoilla kuin pientalotyömaillakin. 
Opinnäytetyössä osoitetaan ensin lähdekirjallisuuden avulla, miten tuotan-
nonohjaus kokonaisuudessaan toteutetaan pientalotyömaalla. Tämän jälkeen 
kerrotaan, miten opinnäytetyössä käsiteltävän pientalotyömaan tuotannonohja-
us toteutettiin käytännössä. Viimeisessä osiossa pohditaan tekijän vahvuuksia 
ja kehittämistarpeita tämän kohteen sekä aikaisemman, ison rakennusliikkeen, 
työnjohtotehtävien kokemusten perusteella.   
Kohde on puolitoistakerroksinen puurakenteinen omakotitalo Liedossa. Raken-
nuksen perustukset ovat teräsbetonia ja kevytsoraharkkoa. Rakennus peruste-
taan teräspaalujen päälle. Rakennuksen pääasiallinen runkorakenne on puuta, 
lukuun ottamatta muutamaa teräspilaria ja -palkkia. Rakennus tehdään paikalla 
rakentaen eli niin sanotusti pitkästä tavarasta.  
Rakennuksen yhteen laskettu kerrosala on 230 m2, huoneistoalaa rakennuk-
sessa on 197 m2. Tontti on entistä peltoa, joka rajoittuu seitsemään rajanaapu-
riin ja kunnan tiehen. Tontti on kooltaan 1 245 m2 ja siinä on rakennusoikeutta 
249 m2. Tontille rakennetaan myös 62 m2:n autotalli, joka on rajattu pois tästä 
opinnäytetyöstä. 
Kohde rakennetaan niin sanotulla hartiapankkirakentamisella, jolloin oman työn 
osuus on suuri. Tämä aiheuttaa aikataulusuunnittelulle haasteita, koska työ 
tehdään palkallisten töiden jälkeen sekä viikonloppuisin, jolloin työsaavutukset 
eivät ole samoja kuin normaalina työaikana toteutettaessa. Kuten kuvasta (kuva 
1) näkee, rakennus on monimuotoinen, ja myös se lisää työtä työmaalla.  
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Kuva 1. OKT Ruoho & Mäki, julkisivukuvat 
Opinnäytetyön tekijä on suunnitellut kohteen arkkitehtuuriset suunnitelmat ja 
piirtänyt itse kohteen lupakuvat, lukuun ottamatta asemapiirrosta (kuva 1). Lu-
papiirrokset on laadittu Liedon kunnan ohjeiden ja alueen asemaakaava huomi-
oon ottaen. Lisäksi opinnäytetyöntekijä toimii rakennuskohteessa vastaavana 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa on tarkoituksena jonkin tehtävän toteutuksen suunnitte-
lu, ohjaus ja valvonta. Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan yhden työkokonai-
suuden työt ajallisesti, rahallisesti ja laadullisesti. Tehtävä on yleensä yhden 
työryhmän tai aliurakoitsijan suorittama työvaihe. Tehtäväsuunnitelmia tehdään, 
jotta tehtävä voidaan suorittaa laadukkaasti sille varatun ajan ja rahan puitteis-
sa. Tehtäväsuunnitelman yhtenä tehtävänä on varmistaa myös tehtävälle ase-
tettujen aloitusedellytysten saavuttaminen. Näin saadaan tehtävät alkamaan 
niille varattuna ajankohtana. Tehtäväsuunnitelma on työnjohdon työkalu työn-
johtamisessa ja valvonnassa. (Ratu S-1228 2010.)  
Tehtäväsuunnitelma laaditaan usein sellaisista töistä jotka ovat työmaan aika-
taulun kannalta kriittisimpiä. Tällaiset työt ovat yleensä pitkäkestoisia tai muita 
töitä voimakkaasti tahdistavia. Tehtäväsuunnitelma voidaan laatia myös sellai-
sesta työstä, joka on taloudellisesti merkittävä työmaalle. Muita tehtäväsuunni-
teltavien töiden valintakriteereitä voivat olla korkeat laatuvaatimukset, tekijöille 
vieraat tehtävät tai sellainen tehtävä, josta syntyy suurimmat takuukorjauskus-
tannukset. (Ratu S-1207 2004, 1.) 
Tehtäväsuunnitelmassa esitetään tehtävän aikataulu, käytettävät resurssit, laa-
tuvaatimukset, laadunvarmistustoimenpiteet, mahdolliset ongelmat, kustannus-
tavoitteet, materiaalien määrät, työn aloitusedellytykset ja tehtävän liittyminen 
muihin töihin. Tehtäväsuunnitelman laatii kyseisen tehtävän työnjohtaja tai siinä 
tapauksessa, ettei työnjohtaja ole vielä työmaalla, työmaainsinööri. Työmaain-
sinööri ja työnjohtaja voivat myös tehdä tehtäväsuunnitelman yhdessä.  
Tehtäväsuunnitelman avulla hallitaan riskejä siten, että suunnitelmassa arvioi-
daan tehtävän riskit ja suunnitellaan korjaustoimenpiteet jo valmiiksi. Riskit 
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ovatkin usein syynä tehtäväsuunnitelman laaditaan. Tällöin riskeihin osataan 
ennalta varautua. Riskien tunnistaminen tehdään suunnitelmien, sopimusasia-
kirjojen ja työntekijöiden kokemusten perusteella. Ainakin ajalliset, taloudelliset, 
laadulliset ja työturvallisuusriskit tulisi arvioida. Riskit tulee ottaa huomioon 
suunniteltaessa tehtävän aikataulua ja kustannuksia, ja ne tulee käydä läpi 
työntekijöiden kanssa aloituspalaverissa. (Ratu S-1228 2010.) 
Tehtävän ongelmakohdat selvitetään potentiaalisten ongelmien analyysillä, jos-
ta usein käytetään lyhennettä POA. Jotta olisi helpompi lähestyä ongelmia, voi-
daan ongelmat jakaa teknisiin, suunnitelma-, turvallisuus-, resurssi-, hankinta-, 
olosuhde- ja aikatauluongelmiin. Analyysin tarkoitus on ehkäistä ja poistaa teh-
tävän ongelmia. Analyysiin kirjataan ongelmat, hälyttimet, seuraukset, ongelmiin 
varautumiset, ratkaisut ongelmiin ja vastuuhenkilöt. (Ratu S-1228 2010.)   
Tehtäväsuunnitelman yksi keskeisimmistä tavoitteista on saada tehtävä tehtyä 
sille varatussa ajassa. Yleensä kun aikataulutavoitteet saavutetaan, tehtävä 
onnistuu muiltakin osin hyvin. Aikataulu on kriittisin tavoite tehtävälle. Jos aika-
taulusta jäädään jälkeen, usein laatu kärsii ja kustannuksia tulee lisää ylimää-
räisistä tunneista tai resursseista. Ajallisella onnistumisella on myös tärkeä 
merkitys siihen, päästäänkö seuraava tehtävä aloittamaan ajallaan. Aikataulun 
avulla lasketaan myös tehtävän vaatima työryhmä, jotta se valmistuisi ajallaan. 
Laskentaan käytetään työmenekkejä. Tehtävän ajallisessa suunnittelussa myös 
luodaan tehtävälle välitavoitteet, joiden avulla tehtävän ajallista etenemistä seu-
rataan (Ratu S-1228 2010). Välitavoitteet voivat olla kohteen lohkoja, kerroksia, 
asuntoja tai muita osia.  
Tehtävän kustannussuunnittelussa tarkastetaan kustannustavoitteet. Tällöin 
lasketaan tehtävälle tulevat kustannukset ja verrataan niitä tavoitearviossa teh-
tävälle varattuun summaan. Vertailussa pitää ottaa huomioon se, että tavoitear-
vion nimikkeen tai nimikkeiden sisällöt vastaavat tehtävän sisältöä. Tehtävän 
kustannukset muodostuvat materiaali-, kalusto- ja työkustannuksista. Kustan-
nuksiin lasketaan myös sosiaalikulut ja arvonlisävero, jos tavoitearviossa ole-
vissa summissa ne on laskettuna. Summien tulee olla aina vertailukelpoiset. 
Tämän vuoksi on oltava selvillä, onko kyseinen summa verollinen vai veroton ja 
11 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
sisältääkö se sosiaalikustannukset. Tehtäväsuunnitelmassa laskettua työkus-
tannusten osuutta voidaan käyttää apuna urakkatarjousten vertailussa. (Ratu S-
1228 2010.) 
Materiaalikustannuksiin tulee laskea myös hukka. Materiaalin hukkaprosenttiin 
voidaan vaikuttaa mm. työnsuunnittelulla, materiaalin laadulla tai työolosuhteilla. 
Jos tehtävän kokonaiskustannukset ylittävät tavoitteen, tulee pohtia keinoja, 
joilla päästään alkuperäiseen tavoitteeseen. Mahdollisia tapoja on monia, kuten 
työryhmän koon muuttaminen, materiaalien vaihto, siirtyminen elementtiraken-
teisiin, työkauppa tai aliurakka. Mikään näistä ratkaisuista ei saa kuitenkaan 
heikentää lopputuotteen laatua tai työturvallisuutta. (Ratu S-1228 2010.) 
Tehtäväsuunnitelman tehtävänä on myös varmistaa tehtävän aloitusedellytyk-
set. Tehtävän aloitusedellytyksiä ovat mm. ajantasaiset suunnitelmat, edellisten 
työvaiheiden valmius, sopivat olosuhteet, riittävät resurssit sekä hyvä työturval-
lisuustaso. Aloitusedellytykset ovat avainasemassa koko tehtävälle ja siksi nii-
den varmistamiseen kannattaa panostaa paljon. Edellytyksiä täytyy myös seu-
rata tehtävän edetessä, jotta tehtävää pystytään suorittamaan kokoajan ja täy-
sipainoisesti. Hyvä tapa on laatia aloitusedellytyksistä tarkistuslista (ks. liite 1), 
jota työntekijä tai urakoitsija voi käyttää apunaan, kun hän ottaa työkohteen vas-
taan. (Ratu S-1228 2010.)  
Tehtäväsuunnitelmassa myös selvitetään tehtävän laatuvaatimukset. Laatuvaa-
timukset tulee kertoa tehtävän suorittajille aloituspalaverissa. Laatuvaatimukset 
voivat tulla rakennustyöselostuksesta, työpiirustuksista, hankeasiakirjoista, ma-
teriaalitoimittajan ohjeista tai rakennusalan yleisistä laatuvaatimuksista 
(RYL2000). Laatuvaatimukset jaetaan kolmeen eri ryhmään: materiaalivaati-
mukset, tekniset vaatimukset ja toiminnalliset vaatimukset. Alustalle ja olosuh-
teille voidaan myös asettaa vaatimuksia. Työntekijälle laaditaan laatuvaatimuk-
sista tarkistuslista, jossa on ohjeet siitä, miten laatuvaatimukset todetaan. Tätä 
tarkistuslistaa voidaan käyttää laatudokumenttina, jos siinä on työntekijän alle-
kirjoitus, mittauksen ajankohta ja osakohde niin tarkasti, että se on myöhemmin 
helppo jäljentää. (Ratu S-1228 2010.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu aloitetaan jo hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan 
alustavilla aikatauluilla, joita myöhemmin tarkennetaan yleisaikatauluksi ja edel-
leen viikkoaikatauluihin asti. Aikatauluissa olennaista on, että ne ovat toteutus-
kelpoisia ja perustuvat työmenekkilaskelmiin. Aikataulusuunnittelulla on olen-
nainen osa koko hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikataulujen avulla 
voidaan havaita poikkeamat ja ohjata tuotantoa niin, että ajalliset tavoitteet on 
mahdollista saavuttaa. (Mäki & Koskenvesa 2007.)  
Rakennushankkeessa on monta eri aikataulutasoa. Hankesuunnitteluvaiheessa 
puhutaan kuukausien tasolla siitä, milloin rakentaminen aloitetaan ja lopetetaan. 
Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen aikataulu täsmennetään yleisaikatauluksi. 
Yleisaikataulu tehdään rakennuttajan alustavan aikataulun pohjalta, joka muo-
dostuu rakennuttajan tarpeista ja aikaisemmista suunnitelmista. Yleisaikatau-
lussa kuvataan koko hankkeen kulku ja työjärjestys. Yleisaikataulu on kaiken 
pohja ja sitä ei tulisi muuttaa, eikä sitä urakkakohteissa voi muuttaakaan ilman 
rakennuttajan hyväksyntää.  
Yleisaikataulu laaditaan ennen rakennustöiden aloitusta. Sen pohjalta tehdään 
työvoima-, hankinta-, kalusto- ja rakentamisvaiheaikataulut. Yleisaikataulussa 
on 20–30 aikataulun kannalta kriittistä tehtävää. Yleisaikataulun menekkilas-
kelmissa käytetään työvaiheaikoja T4, jotka sisältävät tunnin mittaiset ja pi-
demmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaika on sama aika, jonka työnti-
laaja ja toteuttaja ovat sopineet. T4-aika saadaan, kun tehollinen aika kerrotaan 
TL3-kertoimella, alla havainnollistava kuva (kuva 2). TL3-kerroin eli työvaiheen 
lisäaika sisältää yli tunnin mittaiset tauot, kuten laitteiden rikkoutumiset, tapa-
turmat tai sään aiheuttamat haitat. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011.)  
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Kuva 2. Kokonaisajan muodostuminen (Koskenvesa & Sahlstedt 2011 63). 
Rakentamisvaiheaikataulu puolestaan laaditaan yhdelle rakentamisvaiheelle, 
esim. sisävalmistusvaiheelle. Rakentamisvaiheaikatauluja tehdään yleensä 
kahdesta neljään, ja aikataulujen määrä riippuu kohteen koosta. Yleisimmät 
aikataulut ovat runko-, sisävalmistus- ja luovutusvaiheaikataulut. Rakentamis-
vaiheaikataulu on tarkempi kuin yleisaikataulu, ja sitä käytetään työkaluna, jotta 
saavutetaan yleisaikataulun tavoitteet. Rakentamisvaiheaikataulun työmenek-
keinä käytetään tehollisia työmenekkejä T3, jotka ovat tavoitteellisia työmenek-
kejä eivätkä sisällä yli tunnin häiriöitä. Tehollinen aika sisältää kahvi- ja ruoka-
tauot (ks. kuva 2.). Rakentamisvaiheaikataulun pohjalta on hyvä laatia edelleen 
viikkoaikataulut.  
Viikkoaikataulu on työnjohtajan työkalu. jolla hän varmistaa, että resurssit riittä-
vät ja aika käytetään tehokkaasti. Työnjohtaja myös ohjaa aliurakoitsijoita ja 
työkuntia viikkoaikataulun avulla. (Mäki & Koskenvesa 2007, 31.) Viikkoaikatau-
lu laaditaan kolmen viikon ajanjaksolle ja se päivitetään viikoittain. Tällöin työn-
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johtaja tietää aina, mitä seuraavan kolmen viikon jaksolla tapahtuu. Työn ete-
neminen viikkosuunnitelman mukaan vaatii sitä, että edellytykset tehtävälle ovat 
kunnossa. Lähtötiedot viikkoaikatauluun saadaan rakentamisvaiheaikataulusta, 
edellisestä viikkoaikataulusta, aliurakkasopimuksista, työvoimalistoista, materi-
aali- ja kaluston toimitusajankohdista sekä työmenekki- ja työsaavutustiedos-
toista, kuten Ratun Aikataulukirjasta tai yrityksen omista tiedostoista. Kesken-
eräisten tehtävien työsaavutus voidaan todeta siitä, miten työ on edennyt työ-
maalla. Viikkoaikataulussa esitetään tehtävien nimet, työryhmät, tavoitteet, tah-
distava työmenekki tai saavutukset sekä töiden kesto. (Mäki & Koskenvesa 
2007 31–32.)  Viikkoaikataulu voidaan tehdä jana-aikatauluna tai paikka-
aikakaaviona.  
2.3 Aliurakkasopimukset 
Pientalotyömaalla usein sopimuksien toinen osapuoli on kuluttaja. Kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisessä kaupankäynnissä noudatetaan kuluttajansuoja-
lakia. Kun yritys myy materiaalia, palvelua tai näiden yhdistelmää kuluttajalle, 
on se kuluttajansuojalain alaista toimintaa. Sopimukset tulee aina tehdä kirjalli-
sesti, se on molempien puolien etu riitatilanteissa. Kuluttajansuojalaki suojelee 
nimensä mukaan kuluttajaa. Epäselvät tilanteet tulkitaan aina heikomman osa-
puolen eduksi eli kuluttajan.  
Urakoitsijan ja kuluttajan välille syntyy sitova sopimus, kun sopimus on allekirjoi-
tettu tai urakoitsija on toimittanut kirjallisen tilausvahvistuksen. Urakan ehdot 
tulee kirjata urakkasopimukseen, tilausvahvistukseen tai näissä mainittuun liit-
teeseen. Urakkasopimuksessa tai sen liiteasiakirjoissa ei voida syrjäyttää kulut-
tajansuojalain pakottavia määräyksiä. Urakkasopimuksen asiakirjat täydentävät 
toisiaan. (RT 16-10783 2002). Jos ne kuitenkin ovat ristiriidassa keskenään, 
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- tarjous 
- tarjouspyyntö 
- rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot 
- työselostukset 
- sopimuspiirustukset (RT 16-10783 2002). 
Kun kuluttajalle ilmoitetaan työn tai materiaalin hinta, tulee se ilmoittaa arvon-
lisäveroinen ja lisineen. Arvonlisäveroa tai muita lisiä ei voi noin vain lisätä ku-
luttajakaupassa laskun perään. Niistä tulee siis aina ilmoittaa etukäteen. Tämä 
on yleensä hankalaa niille yrityksille, jotka tekevät lisäksi kauppaa myös toisten 
yrityksien kanssa, jolloin taas hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. (Saine & 
Maso 2011, 28.) 
Kohteessa, jossa pientalon rakennuttaja tekee pääasiassa kaikki hankinnat itse, 
kannattaa hänen kilpailuttaa muutamaa puutavaraliikettä ja rautakauppaa ra-
kentajan alennuksista ja tilin avaamisesta. Näin päivittäinen tavaroiden hakemi-
nen helpottuu sekä useimmista tuotteista saa alennuksia. Alennusprosentit il-
moitetaan yleisimmin tuoteryhmittäin. Ostoehdot ja tuotteiden hinnat saattavat 
vaihdella paljonkin eri kauppojen välillä. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 33.) 
Myös laskutuslisä ja pienlaskutuslisä täytyy varmistaa, kun tekee tilisopimuksia 
rautakauppoihin, ettei tule myöhemmin mitään yllätyksiä.  
Pientalokohteessa olisi suotavaa, että vastaava työnjohtaja olisi mukana teke-
mässä urakkasopimuksia, koska hän on rakennusalan ammattilainen. Hän tie-
tää, millaisista asioista tulee yleensä riitaa, ja näin sopimukseen saadaan kirjat-
tua kaikki tarpeellinen. Vastaavan työnjohtajan mukaan tuominen saa aikaan 
myös sen, että molemmilla sopimuspuolilla on käytössä alan ammattilainen. 
Urakkasopimus on helppo tehdä, jos jo tarjouspyyntö on laadittu hyvin. Tällöin 
sopimuksen tekeminen on vain asiakirjojen kokoamista ja valmiin sopimuslo-
makkeen täyttämistä. Rakennuttaja kerää kaiken sopimusmateriaalin. Sopimus 
tehdään kahtena samanlaisena kappaleena, jotta kumpikin osapuoli saa oman-
sa. Urakkasopimuksessa määritellään ainakin seuraavat asiat: sopimuksen laa-
juus, aikataulu, maksuerät, rakennusaikainen vakuus ja rakentajan vastuuva-
kuutus. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 33.)  
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2.4 Työturvallisuus 
Työturvallisuusmääräykset ja -ohjeet ovat viime vuosien aikana tiukentuneet 
huomattavasti. Lait ja asetukset eivät ole yksin tämän muutoksen takana, vaan 
myös yritykset panostavat yhä enemmän työturvallisuuteen. Useat isoimmista 
rakennusliikkeistä tekevät omat ohjeensa siitä, miten heidän työmailla toimitaan. 
Nämä ohjeet ovat usein osaltaan tiukemmat kuin jopa lait ja asetukset. Pientalo-
työmaat ikävä kyllä tulevat turvallisuusasioissa vielä jäljessä. 
Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Se pitää ottaa huomioon jo suunnitte-
luvaiheessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan välttää riskialttiita töitä tai ainakin 
vähentää niiden määrää. Rakennus tulisi suunnitella niin, että se olisi mahdollis-
ta toteuttaa turvallisesti. Suunnittelussa on hyvä myös huomioida rakenteiden 
työnaikaisen tuennan tarve sekä ohjeistaa rakentajaa käyttämään työnaikaisia 
tukia.  
Pientalokohteessa rakennushankkeeseen ryhtyvä ei usein ole rakennusalan 
ammattilainen vaan kertarakentaja. Hankkeen turvallisuusvelvoitteet ovat hänel-
le epäselvät. Hänen tulisi käydä asioita läpi alan ammattilaisten kanssa, eli koh-
teen vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan kanssa. Tämä myös tarkoittaa 
että vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa kaikki-
en osapuolten kanssa turvallisen toiminnan pelisäännöt. Turvallisella ja siistillä 
työmaalla työt etenevät tehokkaasti, eikä virheitä juurikaan tapahdu. Yhdestä 
pienestäkin onnettomuudesta kertaantuu usein kustannuksia, aikatauluviiväs-
tyksiä tai lisätyövaiheita. (Palolahti 2012.) 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta asetetaan hank-
keen osapuolien turvallisuusvelvoitteet. Rakennushankkeessa jokaisen on huo-
lehdittava, ettei aiheuta vaaraa työmaalla työskenteleville tai työn vaikutuspiiris-
sä oleville. Päätoteuttaja perehdyttää ja opastaa työmaan henkilöstön niin, että 
heillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja työnvaaroista. (Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1. luvun 3. §.) 
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Pientalotyömaalla on myös työturvallisuusvelvoitteita. Niitä kuitenkin laimin-
lyödään usein tietämättömyyden ja osaamisen puutteiden takia. Pientalotyö-
mailla turvallisuusasioita väheksytään usein. Pientalotyömailla usein ei ole ni-
metty päätoteuttajaa, jolloin päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteet siirtyvät ra-
kennuttajalle itselleen. ”Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyö-
maalle päätoteuttaja. Kun rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vas-
taa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista” (Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 2. luku 6. § mom. 
1). Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi siirtää päätoteuttajan turvallisuusvelvoit-
teet sopimuksella vastaavalle työnjohtajalle, joka on rakennusalan ammattilai-
nen ja rakennushankkeeseen ryhtyvän uskottu henkilö. Vastaavatyönjohtajan 
palkkaaminen tulisi olla ensimmäinen asia, jonka rakennushankkeeseen ryhtyvä 
tekee. Tällöin rakennuttaja saisi alusta asti ohjeita turvalliseen toimintaan ja vel-
vollisuuksien täyttämiseen.   
Rakennushankkeen päätoteuttajan pitää tehdä ennakkoilmoitus asianomaiselle 
työsuojeluviranomaiselle ennen rakennustyön alkua, jos työmaa kestää yli kuu-
kauden ja työmaalla työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työ-
maasta, jonka kestoksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1. luku 4. §). Tämä koskee 
helposti myös pientalotyömaata.  
Valtioneuvoston päätöksen mukaan rakennuttajan on laadittava turvallisuus-
asiakirja kohteesta, jossa esitetään suunnittelua ja toteutusta varten kohteen 
tärkeimmät turvallisuustiedot. Rakennuttajan tulee myös huolehtia, että tiedot 
välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. Korjausrakentamisessa työturvalli-
suus korostuu, pienessäkin työssä voi olla suuria työturvallisuusriskejä. Raken-
teet voivat sisältää asbestia tai kosteudesta aiheutuvia mikrobikasvustoja. Työ-
turvallisuusasiakirjan muotoa ei kuitenkaan ole määritelty. Työturvallisuusasia-
kirja ei ole myöskään työmaan ohje, eikä se sisällä työmenetelmiä. (Salomäki 
2006.) 
Työturvallisuusasiakirjassa selvitetään ja esitetään riskit, jotka aiheutuvat koh-
teen luonteesta, ominaisuuksista tai olosuhteista, työturvallisuuteen ja työter-
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veyteen liittyvät asiat sekä työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastet-
tava toiminta (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
26.3.2009/205.) 
Päätoteuttajan tulee ennen rakennustöiden alkua tehdä turvallisuutta koskevat 
suunnitelmat, jotka tehdään kirjallisena. Päätoteuttajan on otettava huomioon 
rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa esitetyt asiat sekä esitettävä turvallisuus-
asiakirjaan tarvittavat muutokset työn edistymisen mukaisesti. Suunnittelussa 
on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin asioihin: 
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaali-
en käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt; 
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5) työmenetelmät; 
6) koneiden ja laitteiden käyttö; 
7) nostotyöt ja siirrot; 
8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
9) työ- ja tukitelinetyö; 
10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja 
asennus; 
11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
12) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
13) purkutyö; 
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14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteenso-
vittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
15) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai raken-
nustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien 
työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa; 
16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. (Valtioneuvoston asetus ra-
kennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 2. luvun 10. §). 
 
Päätoteuttajan tulee ennen rakennustöiden alkua suunnitella työmaa-alueen 
käyttö. Työmaalla tätä kutsutaan työmaasuunnitelmaksi. Suunnitelma tulee esit-
tää kirjallisena. Suunnitelma tulee päivittää rakennusvaiheittain, jos oleellisia 
muutoksia tapahtuu. 
 Työmaasuunnitelmassa tulisi esittää ainakin 
1. toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2. nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3. kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4. Rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus ja 
varastointipaikkojen sijoitus 
5. elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus maapoh-
jan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja kapasiteetit, nosturinkuljettajien 
mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennus-
kohteeseen; 
6. työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7. kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8. työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavi-
en rakenteiden ja laitteiden sijoitus; 
9. jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavi-
en materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
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10. palontorjunta; 
11. varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitel-
lään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materi-
aaleja tai aineita (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
26.3.2009/205, 2. luvun 11. §).  
Rakennuttaja nimeää hankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin, jonka tulee olla 
tarpeeksi pätevä hankeen vaativuudet huomioiden (Valtioneuvoston asetus ra-
kennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 2. luvun 5. §). Pientalotyömaalla 
tässä tehtävässä voi toimia vastaavatyönjohtaja tai pääsuunnittelija. Kuitenkin 
usein pientalotyömaalla turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennushankkee-
seen ryhtyvä. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kans-
sa rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Turvallisuuskoordinaat-
torin tehtävänä on huolehtia työturvallisuutta ja terveyttä koskevista toimenpi-
teistä. Näitä ovat rakennuttajan turvallisuusasiakirja ja sen ajantasaisuus, sekä 
vaarojen ja haittojen huomioon ottaminen jo suunnitteluvaiheessa. (Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 2. luku.) 
Päätoteuttajan tulee perehdyttää ja opastaa kaikki työmaalla työskentelevät 
työntekijät. Perehdytyksessä kerrotaan työntekijälle riittävät tiedot turvallisesta 
työskentelystä. Perehdytyksessä tulee myös läpikäydä työmaan vaara- ja hait-
tatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 1. luvun 3. §.) 
Rakennustyömaalla täytyy tehdä ainakin kerran viikossa kunnossapitotarkastus. 
Kunnossapitotarkastuksessa täytyy tarkastaa ainakin seuraavia seikkoja: työ-
maan yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, sähköistys, nosturit nostoapu-
välineineen, henkilönostimet, telineet, kulkutiet, kaivantojen sortumavaarat ja 
isot koneet, kuten rakennussaha. Tarkastuksen tekee vastaava työnjohtaja tai 
tämän tehtävään määräämä henkilö sekä työntekijöiden keskuudestaan valit-
sema henkilö eli työmaan työsuojeluvaltuutettu. (Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205, 4. luku.) Isot rakennusliikkeet suoritta-
vat kunnossapitotarkastuksen TR-mittauksella, jossa tehdään havaintoja työ-
maan turvallisuudesta. TR-mittaus antaa tulokseksi prosenttiluvun, joka kuvaa 
työmaan turvallisuustasoa. Pientalotyömaalla kunnossapitotarkastus voidaan 
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myös suorittaa TR-mittauksella. Toinen vaihtoehto on suorittaa kunnossapito-
tarkastus esimerkiksi liitteenä (liite 4) olevalla lomakkeella. 
Tähän on koottu valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009 keskeisimmät turvallisuusasiakirjat pientalotyömaalle: 
- rakennuttajan turvallisuusasiakirja 
- turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen 
- työmaasuunnitelma 
- työturvallisuussuunnitelmat, esim. louhinta, putoamissuojaussuunnitel-
ma tai elementtienasennussuunnitelma 
- ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 
- perehdytys ja opastus töihin 
- viikoittaiset kunnossapitotarkastukset. (Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205) 
 
2.5 Kustannusten hallinta ja valvonta 
Pientalon rakentaminen on ihmisen suurimpia investointeja. Budjetissa pysymi-
nen on yksi pientalohankeen keskeisimpiä tavoitteita. Kustannuksien hallinta ja 
valvonta on koko hankkeen kannalta hyvin tärkeässä asemassa. Hankkeen 
kustannukset muodostuvat tontista, suunnittelusta, liittymismaksuista, itse ra-
kentamisesta ja siihen tarvittavista materiaaleista.  
Nykyisissä taloissa talotekniikan osuus on erittäin suuri, ja näin ollen niiden vai-
kutus koko hankkeen kustannuksiin on merkittävä. Hankkeen kustannuksista n. 
85 % sidotaan jo suunnittelupöydällä, vaikka suunnittelun osuus on vain murto-
osa koko hankkeen kustannuksista. Suunnitteluvaiheessa tulisi pitää mielessä 
rakenteiden kustannusvaikutus.  
Hankkeen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee hankkeesta laatia 
kustannusarvio, joka on arvio hankkeen aiheuttamista kustannuksista. Kustan-
nusarvion tarkoitus on selvittää kustannukset urakkatarjousta varten. Kustan-
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nusarvio jaotellaan usein työ- ja hankintakustannuksiin. Aliurakoiden kustan-
nukset sijoitetaan hankintakustannuksiin. Kustannusarvio tehdään määräluette-
lon ja alustavien tuotantosuunnitelmien pohjalta. Kustannusarvio tehdään Talo- 
80, 90 tai 2000 nimikkeistön mukaan litteroittain. (Koski 1995.) 
Pientalokohteessa kustannusarvio on usein tehty vain pääryhmittäin. Kustan-
nusarvio on pientalokohteessa rakennushankkeeseen ryhtyvän työkalu rahoi-
tusta mietittäessä ja siinä, mihin hänellä on varaa taloudellisesti. Kustannusar-
vion pohjalta tehdään tavoitearvio. Tavoitearvion tarkoituksena on määrittää 
työmaan taloudelliset tavoitteet ja toimia työmaahenkilöstön työkaluna kustan-
nusten seurannassa. Tavoitearvion laatii työpäällikkö yhdessä vastaavan mes-
tarin kanssa. (Koski 1995, 60.)  
Pientalokohteessa usein vastaava työnjohtaja tekee tavoitearvion rakennuttajan 
toimesta, tällöin se on mahdollisimman realistinen. Tavoitearviota käytetään 
mm. urakkatarjousten arviointiin ja rakentamisen ohjaukseen. Tavoitearviota 
laadittaessa on jo valittu tuotantomenetelmät, jotta tiedetään arvion olevan 
mahdollisimman realistinen. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 31.) 
Hankkeen taloudellinen onnistuminen on realistisen tavoitearvion jatkuvan seu-
rannan tulos. Tavoitteessa pysytään merkittävien hankintojen kilpailutuksella, 
kirjallisilla sopimuksilla ja rakentamisen valvonnalla. (Nissinen & Koskenvesa 
2004, 31.) Aina kilpailutus ja tiukka valvonta eivät riitä. Tavoitearviossa on voitu 
unohtaa laskea jotain tai laskea väärin. Tällöin pitää tehdä jotain muutoksia, 
jotta päästään tavoitteeseen tai edes lähemmäksi tavoitetta.  
  
2.6 Laadunvarmistus 
Laatu-käsitteellä on monia määritelmiä ja ulottuvuuksia. Laatua ei enää käsitellä 
pelkästään tuotteen virheenä, vaan kokonaisuutena. Usein laatu jaetaan kah-
teen eri osaan, tuotteen tai palvelun ja toiminnan laatuun. Laatu toimii kilpailu-
valttina ja myyntipuheena asiakkaalle. Lopputuotteella on kolme laadun ele-
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menttiä, jotka ovat valmistuksen laatu, suunnittelun laatu ja asiakkaan havait-
sema suhteellinen laatu. (Mäki ym. 2008, 9.)  
Valmistuksen laatu merkitsee sitä, kuinka hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa 
asetettuja laatuvaatimuksia. Suunnittelun laadulla kuvataan sitä, miten tuote on 
suunniteltu täyttämään asiakkaan odotukset. Suhteellisella laadulla kuvataan 
asiakkaan odottaman laadun täyttymistä. (Mäki ym. 2008, 9.) 
Laadunvarmistuksella tarkoitetaan toimia, joilla saadaan varmistettua lopputuot-
teen laatu. Laadunvarmistuksessa on onnistuttu, jos rakennus voidaan luovut-
taa ilman laatuvirheitä. Laadunvarmistus on osana työmaanlaatusuunnitelmaa. 
Laadunvarmistustoimiin voi tulla edellytyksiä ja vaatimuksia monelta eri taholta 
tai asiakirjoista, esimerkiksi viranomaisilta, urakkaohjelmasta, rakennuttajalta, 
tai yleisistä laatuvaatimuksista. Myös aikataulu voi asettaa jollekin tehtävälle 
erityisiä laadunvarmistustoimia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pintabetonilatti-
at, jos niille ei ole aikataulussa varattu riittävää kuivumisaikaa. (Mäki ym. 2008, 
33.) Tällöin tulee miettiä sitä, miten laatu saadaan varmistettua tiukallakin aika-
taululla. 
Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaa hoitaa laadunvar-
mistuksen sekä molempien sopimusosapuolten toimet. Laatusuunnitelmassa 
määritetään, mitä tuotannonohjaus- ja laadunvarmistustoimia työmaalla suo-
ritetaan.  Laatusuunnitelman keskeisimmät tavoitteet ovat toteuttaa tuotan-
non suunnitelmat hallitusti, ehkäistä laatuvirheitä ja luovuttaa asiakkaalle 
virheetön työ. Laatusuunnitelma laaditaan aina ennen töiden aloitusta. (Mäki 
ym. 2008, 15–16.) Laadunvarmistusmatriisi (kuva 3) on yksi laatusuunnitelman 
keskeisimmistä asioista. 
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Kuva 3. Laadunvarmistusmatriisiesimerkki (Mäki ym. 2008). 
Työmaan laadunvarmistustehtävät esitetään laadunvarmistusmatriisisissa 
(kuva 3). Siihen kootaan aikataulullisesti ja taloudellisesti haastavimmat työt. 
Myös erityistä huomiota vaativat työt lisätään laadunvarmistusmatriisiin, esi-
merkkinä vieras työmenetelmä työnjohdolle ja tekijöille. 
Tehtävien ja aliurakoiden aloituspalaveritkin ovat laadunvarmistustoimenpi-
teitä. Aloituspalaveri on hyvä tilaisuus käydä työryhmän kanssa laatuvaati-
mukset läpi. Aloituspalaveriin osallistuu vastaava työnjohtaja, työkohteen 
työnjohtaja, työryhmä tai työryhmän nokkamies sekä tarvittaessa suunnitteli-
ja ja valvoja. (Mäki ym. 2008.) Aloituspalaverissa käydään läpi seuraavat 
asiat: 
- noudatettavat asiakirjat, piirustukset, valmistajan ohjeet 
- työn sisältö ja laajuus 
- aikataulu ja välitavoitteet 
- laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet 
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- mallityö 
- töiden yhteensovittaminen 
- työkohteen vastaanotto 
- lisätöistä sopiminen 
- työturvallisuusasiat (Mäki ym. 2008, 39). 
Työmaalla laadunvarmistustoimet ovat käytännössä tehtäväsuunnitelmien tar-
kistuslomakkeilla tehtäviä tarkastuksia. Nämä tarkastukset voivat olla esimer-
kiksi työn mallitarkistus tai aloitusedellytysten varmistaminen. Periaatteessa 
työnjohtajat ja valvojat tekevät koko ajan laadunvarmistusta, kun he ovat työ-
maalla. He seuraavat, eteneekö työ laadullisesti hyvin.  
Työmaalla pidetään myös viranomaiskatselmuksia. Pidettävät viranomaiskat-
selmukset on ilmoitettu lupapäätöksessä. Tällaisia ovat esimerkiksi rakenne-, 
hormi- ja loppukatselmus. Työmaalla on pidettävä tarkastusasiakirjaa, jotta 
asianmukainen toteutus varmistetaan ja tarkastukset voidaan todentaa (Maan-
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Työmaalla laadittiin muutamia tehtäväsuunnitelmia, esimerkiksi tiilikatosta (liite 
1). Jollei tehtävistä laadittu varsinaista tehtäväsuunnitelmaa, niin tehtävä suun-
niteltiin suurpiirteisemmin ruutupaperille. Materiaalimäärät laskettiin, näiden 
pohjalta pyydettiin tarjouksia, joita taas verrattiin tavoitearvioon. Itse työn toteu-
tustapa kirjattiin paperille muutamalla ranskalaisella viivalla. Tämän koin hyväk-
si tavaksi, koska tässä kohteessa kenenkään muun ei tarvitse johtaa tätä tehtä-
vää. Koska olen itse myös tekijäpuolella tässä kohteessa, ei minun tarvitse 
opastaa ketään työn tekemiseen. Tällöin mielestäni ruutupaperitehtäväsuunni-
telma on aivan tarpeeksi laajalti suunniteltu. 
Tehtäväsuunnitelma sisältää seuraavat asiat: 





- potentiaalisten ongelmien analyysi 
- logistiikka 
- koneet, kalusto ja työvälineet 
- laadunvarmistus 
- tarkastukset ennen aloitusta, työn aikana ja jälkeen. 
Työvaiheet, joista en tehnyt tehtäväsuunnitelmaa, suunnittelin seuraavalla taval-
la. Ennen jokaisen työvaiheen alkua kävin työvaiheen tehtävät läpi. Selvitin ta-
voitearviosta, paljonko työvaiheelle on varattu rahaa. Mietin, tarvitaanko työssä 
materiaaleja tai kalustoa, mitä ei ole vielä hankittu sekä onko rahaa jäljellä nii-
den hankintaan. Mietin alustavan työjärjestyksen ja tehtävien liittymisen muihin 
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töihin. Näillä pienillä toimilla sain kuitenkin suunniteltua jokaisen työvaiheen ja 
tarkastettua sen rahallisen onnistumisen. 
Tehtävät oli jo suunniteltu ajatuksen tasolla suunnitteluvaiheessa, koska suun-
nittelin itse suurimman osan suunnitelmista tai ainakin ohjasin niiden suunnitte-
lun. Kävin jo silloin mielessäni läpi, miten työ olisi hyvä tehdä vai täytyykö suun-
nitelmia muuttaa jotenkin. Esimerkiksi vesikaton puurakenteet suunniteltiin niin, 
että ne olivat mahdollisimman tehdasvalmisteiset, jolloin työ työmaalla helpot-
tuisi ja olisi entistä turvallisempaa. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaasta laadittiin yleisaikataulu (liite 2), joka toimi hankeen tärkeimpänä työ-
kaluna. Yleisaikataulun pohjalta tiedettiin, koska hankinnat täytyy tehdä ja mil-
loin materiaalit tulee toimittaa. Yleisaikatauluun tehtiin myös aikataulunseuranta. 
Yleisaikataulu laadittiin Planet-projektinhallintaohjelmalla. Yleisaikataulun teke-
minen on kohteelle kuin kohteelle melkein pakollinen asia, koska ilman sitä ei 
pysty suunnittelemaan töitä. Itse käytän yleisaikataulua hankintojen, tehtävien ja 
työn suunnittelussa lähtötietona. Tässäkin kohteessa kaikki hankinnat ja niiden 
aikataulut on tehty yleisaikataulun pohjalta.  
Tämä kohde oli hankala suunnitella ajallisesti, koska päivätyöt ja opiskelu sekä 
vapaa-ajan harrastukset veivät paljon aikaa pois itse rakentamiselta. Otin myös 
vuodenajat huomioon aikataulua tehdessäni, ja sen takia esimerkiksi sisäval-
mistusvaiheentyöt on jaettu kahteen eri osioon. Tämän johtuu siitä, että talvi 
ollaan sisällä töissä ja heti kun, keli antaa periksi, tullaan ulos tekemään julkisi-
vu- ja pihatyöt kuntoon. Tämä auttaa myös kuivumisaikojen kanssa, kun vale-
taan pintalattia ennen julkisivu- ja pihatöitä, näin saadaan muutama kuukausi 
lisää kuivumisaikaa betonilattialle.  
Aikataulunseuranta toteutettiin yleisaikatauluun, siihen kirjattiin toteutuneet aloi-
tus- ja lopetushetket tehtäville. Ohjelma piirsi automaattisesti seurantaviivan niin 
jana- kuin vinoviiva-aikatauluunkin. Tämän avulla oli erittäin helppo huomata, 
missä kohtaa mennään aikataulussa ja milloin ollaan jäljessä. Yksi hyvä syy 
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aikataulunseurannalle on myös sen antama tieto seuraavassa kohteessa. Seu-
raavassa tämäntyyppisessä kohteessa on helppo lähteä tekemään aikataulua, 
kun on samantapaisen kohteen seuranta-aikataulu olemassa. 
En laatinut kohteesta viikkoaikatauluja. Mielestäni tässä kohteessa parempi 
vaihtoehto oli kalenteri sekä pieni lista seuraavista töistä, koska minun lisäkseni 
ei työmaalla ollut kuin satunnaisia talkoolaisia ja niitäkin harvoin. Isommilla työ-
mailla olen tehnyt viikkoaikatauluja ja olenkin sitä mieltä, että se on työmaames-
tarin tärkein työkalu.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Kohdetta varten päätettiin avata tili sellaiseen rautakauppaan, missä on hyvä 
valikoima ja matalat hinnat. Tällöin yksittäisten pienien hankintojen takia ei tar-
vitsisi juosta monessa rautakaupassa kyselemässä hintoja ja säästettäisiin kal-
lisarvoista aikaa. Muutamia rautakauppoja kilpailutettiin (liite 9) alennusprosent-
tien ja laskunkiertomahdollisuuksien mukaan. Laskunkierto on tärkeä asia, kos-
ka monia tuotteita myydään vain tukkuliikkeistä. Tukkuliikkeet eivät tee kauppaa 
yksityisten ihmisten kanssa, jollei laskua voida kiertää jonkun rautakaupan tai 
yrityksen kautta. Jotkut rautakaupat ottavat tästä rahaa. Tämän lisäksi käytiin 
katsomassa muutamien tuotteiden hintoja kauppojen hyllyissä ja vertailtiin niitä 
keskenään. Lopulta päädyttiin avaamaan tili Kuninkojan K-rautaan, koska tämä 
täytti sekä edullisimman hinnan että monipuolisuuden kriteerit parhaiten. 
Rautakaupassa kohteelle nimettiin oma yhteyshenkilö, joka hoitaa suurempien 
hankintojen tarjouspyynnöt. Yhdyshenkilön kanssa toteutettiin suurimpien han-
kintojen hankinnat niin, että hän teki ja lähetti tarjouspyynnöt toimittajille. Tämän 
jälkeen tein vertailut toimittajien välillä niin rahallisesti kuin laadullisestikin. Aina 
ei valittu halvinta, esimerkiksi ikkunoissa ja ovissa valinta perustui energiate-
hokkuuteen ja edellisten kohteiden kokemuksiin. Se, että on avattu tili yhteen 
rautakauppaan, ei pois sulje sitä mahdollisuutta, että voisi käyttää muitakin rau-
takauppoja. Edelleen joitakin isompia hankintoja, kuten rungon puutavarat, kil-
pailutettiin eri rautakaupoissa. 
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LVI- ja sähkötöissä kyseltiin aluksi urakoita urakoitsijoilta, mutta tultiin kuitenkin 
siihen lopputulokseen, että työ tehdään tuntityönä. Tähän päädyttiin, koska 
työmäärä on hyvin pieni ja varsinkin työvaiheet ovat välillä niin lyhyitä, että eivät 
kestä kokonaista työpäivää. Urakkatarjouksissa tuntui selvästi olevan ylimää-
räistä hintaa. Yksi syy siihen miksi, päädyttiin tuntitöihin, oli se että omalla työllä 
pystytään auttamaan työn etenemistä. Urakkatyössä oma työ ei tuo urakan hin-
taa alas, vaan urakkahinta pysyy vakiona ja urakoitsija pääsee vain helpommal-
la.  
3.4 Työturvallisuus 
Työmaalla yritettiin panostaa tavanomaista pientalokohdetta enemmän työtur-
vallisuuteen. Esimerkiksi päätykattotuoleihin asennettiin tuulensuojalevyt jo 
maassa, jotta vältyttäisiin vaaralliselta työltä korkealla. Lisäksi vesikatolle asen-
nettiin kaiteet, joiden avulla torjuttiin putoaminen katolta. Harmittavaa oli seurata 
muita pientalotyömaita sillä alueella, joissa ei ollut tehty mitään toimia pu-
toamissuojauksen eteen. 
Työmaalla ei suoritettu viikoittaista TR-mittausta, sen sijaan työmaalla suoritet-
tiin viikoittainen kunnossapitotarkastus (liite 4). Kunnossapitotarkastuksessa 
havainnoitiin työmaata turvallisuusnäkökulmasta. Tarkastuksessa kiinnitettiin 
huomiota esimerkiksi putoamissuojaukseen, työmaan yleiseen järjestykseen ja 
työskentelyyn. Tarkastuksen aikana pohdittiin myös, voitaisiinko joku asia tehdä 
eri työmenetelmällä ja näin saada työ turvallisemmaksi. Tällaisia asioita ei tule 
muuten mietittyä. Tarkastus alentaa kynnystä työmaasokeudelle, joka muodos-
tuu, kun on ollut työmaalla tarpeeksi kauan. Jokin asia voi olla vaarallinen, mut-
ta sitä ei huomaa, koska se on aina ollut niin ja sitä pitää itsestään selvyytenä. 
Tarkastus pakottaa tarkastelemaan työmaata kriittisesti. 
Työmaasta laadittiin työmaasuunnitelma (liite 5), jossa otettiin kantaa jätteiden 
lajitteluun ja niiden pois kuljetukseen, paloturvallisuuteen, sähköjen sijoitukseen, 
materiaalien varastointiin, ajoneuvonosturin sijaintiin ja ulottumaan, työmaahen-
kilöstön paikoitukseen sekä ensiaputarvikkeiden sijaintiin. Työmaasuunnitelma 
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auttaa havainnoimaan, mitä laitteita ja materiaaleja työmaalla on samanaikai-
sesti käytössä. Sen avulla on helpompi suunnitella sitä, miten ne sijoitetaan, niin 
etteivät ne aiheuta haittaa muille työvaiheille. 
3.5 Kustannusten hallinta ja valvonta 
Kustannusten hallinta aloitettiin tekemällä kohteesta hankebudjetti (liite 3), joka 
oli arvio Talo-80 nimikkeistön pääryhmien mukaan. Tässä hankkeessa kaikki 
kustannuslaskelmat on laskettu sisältäen arvonlisäveron 23 %. Tähän päädyt-
tiin, koska yksityisen ihmisen rakentaessa taloa hän joutuu maksamaan arvon-
lisäveron joka paikassa. Näin kustannuslaskelmat ovat vertailukelpoisia. 
Arvio perustui omiin arvioihin ja muutamiin laskureihin Internetissä. Hankebud-
jetin tekeminen oli hiukan hankalaa, koska talon suunnitelmat eivät olleet vielä 
valmiit. Sen tarkoitus tässä kohteessa oli hankkeeseen tarvittavan lainan ja 
oman rahoituksen määrän laskeminen. Kun lupakuvat saatiin valmiiksi ja ra-
kennetyypit lyötyä lukkoon, tarkennettiin hankebudjetti tavoitearvioksi. Tässä 
vaiheessa myös päätettiin pintarakenteet, ja näin saatiin tavoitearviosta erittäin 
tarkka.  
Hankkeen kokonaishinta kasvoi tässä kohtaa vielä n. 15 000 eurolla. Lisäkus-
tannus muodostui suunnitelmapuutteiden aiheuttamista arviosta, ja yksi suuri 
tekijä oli lämmitysjärjestelmän vaihto poistoilmalämpöpumpusta vesi-
ilmalämpöpumppuun. Tämän vaihdon kustannusvaikutus oli noin 4 000 euroa. 
Myös ikkunat ja ovet muutettiin energiatehokkaampiin ikkunoihin ja oviin. Tä-
män ratkaisun muutos oli noin 2 000 euron luokkaa.  
Tavoitearvio (liite 6) tehtiin talo-80 nimikkeistön mukaan litteroittain Excel-
taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen. Tavoitearviossa ei eroteltu työ- ja mate-
riaalikustannuksia. Syynä tähän ratkaisuun oli oman työn osuuden määrä. Ne 
työt, joissa käytetään muuta työvoimaa, on laskettu alihankintahintoina. Tavoi-
tearvion tekohetkellä rakennesuunnitelmat eivät olleet valmiit, jolloin määrälas-
kenta tehtiin esim. terästen ja betonin suhteen samankaltaisten kohteiden ra-
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kennekuvien mukaan. Tavoitearviota hyödynnettiin tarjousten vertailussa ja kus-
tannusten ohjauksessa. Tavoitearvion rinnalle tehtiin ennustearvio.  
Ennustetta päivitettiin sen mukaan, kun litteralle tuli kustannuksia ja hankisopi-
muksia tehtiin. Ennusteen avulla kustannuksia pystytään valvomaan kokonai-
suutena, eikä vain litterakohtaisesti. Ennusteesta nähdään, pysyykö koko hanke 
tavoitteessa, koska se tasaa litterakohtaiset tavoitteen ylitykset ja alitukset.  
Koin ennusteen erittäin tärkeäksi asiaksi koko hankeen tavoitteen onnistumisen 
kannalta. Mielestäni tämä ennuste auttaa tulkitsemaan tavoitearviota paremmin, 
koska tavoitearvioon on kirjattu vain toteutuneet kustannukset. Siinä ei ole 
huomioitu ollenkaan litteralta vielä puutuvia kustannuksia, mitkä ovat tiedossa.  
Tarjousten vertailut (liite 7) tehtiin Excel-laskentataulukkoa hyväksi käyttäen. 
Taulukkoon kirjattiin kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet yritykset tarjouksineen. 
Vertailussa haettiin, sitä, mikä olisi edullisin tarjous, sekä myös laskettiin jokai-
sen tarjouksen erotus halvimpaan. Tällä pyrittiin havainnollistamaan, jos jonkun 
tarjouksen sisältö oli laajempi kuin muiden, olisiko se mahdollisesti kokonaisuu-
den kannalta edullisin. 
3.6 Laadunvarmistus 
Kohteen laadunvarmistus toteutettiin Pientalotyömaan valvonta ja tarkastus-
asiakirjalla, joka on ympäristöministeriön opas (2000). Siinä on hyvin yksityis-
kohtaiset selitykset ja tarkastuskohdat eri työvaiheille. Se myös täydentää hyvin 
rakennusvalvontaviranomaisen antamaa vastaavan työnjohtajan tarkastusasia-
kirjaa. Näiden kahden tarkastusasiakirjan lisäksi haluttiin muutamien töiden laa-
dunvarmistus toteuttaa hyvin, jotta vältyttäisiin laatuvirheiltä ja korjauskohteilta. 
Tällaisia töitä olivat esimerkiksi tiilikatto, josta laadittiin tehtäväsuunnitelma. Laa-
toitustyön laatuun haluttiin myös panostaa, joten sitä varten tehtiin erillinen laa-
toitustyön tarkastuskortti (liite 8). Korttia ei ole vielä päästy käyttämään tätä työ-
tä tehdessä, mutta uskon, että se ajaa asiansa todella hyvin.  
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Toteutin myös ihan yleistä materiaalien laadunvarmistusta, tällaista on esimer-
kiksi tyyppihyväksyntöjen tarkistus, CE-merkintöjen tarkistus sekä yleisesti sil-
min havaittava tuotteen laatu. Yksi hyvä esimerkki laadunvarmistustoimista oli, 
kun paalutustyön tarjouskilpailuvaiheessa huomattiin, että yksi yritys tarjoaa 
tyyppihyväksymättömiä paaluja sekä niiden jatkoksia. Tämä yritys hylättiin tä-
män seikan vuoksi pois kilpailusta. 
Työmaalla pidettiin kaikkien urakoitsijoiden kanssa aloituspalaveri. Aloituspala-
vereissa läsnä olivat urakoitsijan edustaja ja minä rakennuttajana sekä vastaa-
vana työnjohtajana. Aloituspalaverissa käytiin läpi seuraavat asiat: 
- työn sisältö ja laajuus 
- työn aikataulu 
- työn laatuvaatimukset 
- työn työturvallisuustoimet 
- suunnitelmat 
- töiden yhteensovittaminen 
- laskutus ja urakan maksupostit 
- materiaalitoimitukset ja niiden vastuuhenkilö. 
Pidin työmaasta myös työmaapäiväkirjaa, johon merkittiin työmaalla ollut henki-
löstö ja kalusto sekä materiaalitoimitukset. Kirjoitin työmaapäiväkirjaan myös 
usein hankintojen tarjouspyyntöjen lähetyksistä ja sovituista kaupoista. Tämän 
koin hyväksi tavaksi, koska usein tuli tilanne, ettei muistanut mitä oli vaikka pu-
helimessa puhunut jonkun tavarantoimittajan kanssa. Tällöin asian voi tarkastaa 
työmaapäiväkirjasta. Työmaapäiväkirjaan myös merkitään laadunvarmistustoi-
menpiteet sekä laatupoikkeamat, jos sellaisia havaitaan. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Tässä osiossa arvioin oman valmiuteni toimia rakennusalan työnjohdon tehtä-
vissä opinnäytetyön aihealueittain. Lisäksi kerron kehittämistarpeeni kyseisillä 
aihealueilla. Kokemukseni perustuvat tässä opinnäytetyössä käsiteltyyn pienta-
lotyömaahan sekä työharjoitteluissa, kesätöissä ja koulun ohessa työskentelyyn 
rakennustyömaalla työnjohtotehtävissä. 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun vahvuutena koen työryhmien ja resurssien tehokkaan käy-
tön sekä oikea-aikaiset resurssilisäykset. Koen myös, että hallitsen tehtävän 
toteutukseen tarvittavan materiaalien ja kaluston oikea-aikaiset toimitukset sekä 
tarpeellisuuden. 
Kehittämistarpeena koen tehtäväsuunnittelussa sen, että minun tulisi laatia 
enemmän tehtäväsuunnitelmia. Usein suunnittelen tehtävän vain viikkoaikatau-
luun sekä muutamia tietoja paperille. Olen havainnut, että kun ei ole tehnyt teh-
täväsuunnitelmaa, ei tiedä esimerkiksi tehtävän laatuvaatimuksia, ja tällöin työn-
laatua on vaikea seurata työmaalla. Tähän pyrin panostamaan jatkossa. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisen suunnittelun vahvuuksinani pidän aikatauluvirheiden tai -poikkeamien 
korjaamista. Koen, että itselläni on hyvä asioiden järjestelytaito, jolla aikataulu-
virhe tai poikkeama saadaan korjattua ja aikataulutavoitteet saadaan toteutet-
tua. Koen myös, että minulle on syntynyt tuntuma siihen, mikä on yhden työnte-
kijän päivän keskimääräinen saavutus kussakin tehtävässä. 
En osaa vielä riittävästi varata tehtävän riskeille aikaa, ja laatimani aikataulut 
ovat tiukkoja. Tämän takia pienen häiriön johdosta joutuu tekemään suunnitel-
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mamuutoksia. Tähän minun tulisi jatkossa tarkemmin paneutua. Aikataulun val-
vonta täytyisi olla säännöllisempää ja useammin tapahtuvaa. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Suurin osa tässäkin opinnäytetyössä käsiteltävän kohteen sopimuksista olivat 
suullisia tai urakoitsijan toimittamia tilausvahvistuksia. Vahvuutena koen, että 
osaan tulkita sopimuksia oikein sekä osaan vaatia urakoitsijoita suorittamaan 
kaikki, mitä heille sopimuksen mukaan kuuluu. 
Kehittämistarpeena koen sen, että sopimuksia pitäisi enemmän tehdä kirjallise-
na ja tarkemmin kirjattuna sitä, mitä kuluu kenenkin velvollisuuksiin. Maksuerä-
taulukoihin täytyy myös panostaa jatkossa enemmän ja saada ne sovittua niin, 
että ne ovat omalle puolelle mahdollisimman suotuisia. 
4.4 Työturvallisuus 
Omana vahvuutenani työturvallisuudessa koen olevan henkilökohtaisten suo-
jainten käytön esimerkkinä muille. Lisäksi pyrin jatkuvasti kannustamaan muita 
käyttämään niitä. Vahvuutena koen myös tavan miettiä vaihtoehtoisia tuotanto-
menetelmiä, joilla saataisiin riskit minimoitua. Kuten esimerkiksi ylhäällä tehtä-
vät työt, voidaanko työ tehdä alhaalla ja vain asentaa kokonaisuus ylhäällä, jol-
loin putoamisvaarallinen työ saadaan minimoitua.  
Työturvallisuuttahan voi aina parantaa ja kehittää. Jatkossa aion panostaa ja 
keskittyä pölynhallintaan. Siihen, miten se saadaan helposti ja työtä vähän hait-
taavana toteutettua.  
4.5 Kustannusten hallinta ja valvonta 
Tämän pientalohankeen aikana kustannusten valvonta on mielestäni tullut mi-
nun vahvuudekseni. Isommilla työnantajilla ja työmailla tähän en päässyt niin 
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paljon panostamaan, koska laskut eivät kulkeneet minun kauttani. Toki valvon-
taa pystyi suorittamaan omien työntekijöiden palkkoja maksaessa työn osuudel-
ta, mutta se ei antanut kokonaiskuvaa. Tässä hankkeessa kaikki laskut ja kuitit 
menevät kauttani ja kirjaan ne tavoitearvion rinnalle toteuma sarakkeisiin sekä 
ennustan litterakohtaisesti tulevia kustannuksia. Olen oppinut valvomaan kus-
tannuksia ja täten havainnut mahdollisimman ajoissa ollaanko ylittämässä tavoi-
tetta, jolloin on vielä ollut mahdollista tehdä korjausliike.  
Mielestäni minulla on vielä kehitettävää tehtävälle syntyvien kustannusten arvi-
oinnissa. Usein minulta jää joku asia laskematta ja se hankaloittaa kustannus-
ten hallintaa. Tämä asia varmaan korjaantuu, kun rupean tekemään tehtävä-
suunnitelmia enemmän ja tarkemmin sekä kokemusta karttuu lisää. 
4.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vahvuutena koen, että olen erittäin tarkka laatuvirheiden 
suhteen. Suureksi osaksi tämä asia johtuu varmaankin siitä, että kyseistä koh-
detta rakennan itselleni elinikäiseksi asunnoksi. Toisaalta olen kyllä muutoinkin 
töissäni yleensä tarkka ja vaadin työsuorituksiltani paljon. En hyväksy huonoa 
laatua. Tämän takia on tullut muutaman kerran myös otettua aliurakoitsijoiden 
kanssa yhteen itselle luovutusta tehtäessä. 
Kehittämistarpeena koen, että minun tulisi useammin tehdä laadunvarmistus-
tarkastuksia ja pöytäkirjoja niistä. Näin saataisiin työmaan laatukansioonkin 
enemmän materiaalia, ja näin saataisiin mahdollisiin takuukorjauksiin enemmän 
tietoa. Olen myös huomannut, että vasta puutelistoja tehtäessä huomaa, kuinka 
paljon yksittäisessä osakohteessa on pieniä vikoja.  
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5 YHTEENVETO 
Työn sisältö ja aihealueet muuttuivat ja tarkentuivat pariin kertaan työtä tehdes-
sä. Nyt työn sisältö vastaa tavoitetta, joka oli laatia pientalotyömaalle tuotan-
nonsuunnitelmat. Tämän työn pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan pienta-
lotyömaantuotantoa. Työstä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että pientalo-
työmaalla on paljon suunniteltavaa ennen töiden aloittamista, jotta tuotanto 
saadaan johdettua hallitusti ja kustannustehokkaasti. Myös lait ja asetukset oh-
jaavat ja velvoittavat rakennushankkeen osapuolia erilaisiin suunnitelmiin ennen 
työn aloittamista. 
Työn toteutus onnistui alkuvaikeuksien jälkeen todella hyvin. Työn aloittaminen 
oli hankalaa ja haastavaa. Jokaisella aihealueella päästiin kuitenkin pintaa sy-
vemmälle ja paneuduttiin työmaalla tehtäviin tuotannon suunnitelmiin ja ohjaus-
toimiin. Varsinkin kustannusten suunnitelmat ja niiden valvonta ovat nousseet 
erittäin suureen asemaan hankkeen onnistumisen kannalta. Ilman tätä työtä ne 
eivät olisi olleet niin laajat ja täsmälliset. Tämän seurauksena hanke olisi voinut 
kaatua jo alkumetreillä. 
Työ luo luotettavan perustan pientalotyömaan tuotannon suunnitelmille. Työssä 
käytettävät lähteet ovat monipuolista ja ajankohtaista rakennusalan kirjallisuut-
ta. Suunnitelmat ovat kuitenkin aina kohdekohtaiset, suunnitelmien tarpeellisuus 
ja sopivuus kohteeseen tulee aina miettiä erikseen. Esimerkiksi työturvallisuus-
suunnitelmat on tehty vuoden 2012 ajantasaisten lakien ja asetusten mukaan, 
mutta nämä voivat toki muuttua ajan saatossa.   
Työn vaikutus tekijän ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen on suuri. Työ luo 
hyvän pohjan tuottaa ammatillista tekstiä. Tekeminen myös kehitti paljon am-
mattikirjallisuuden hyödyntämistä omassa työssä. Työn tekijä myös kehittyi kus-
tannusten hallinnassa työn aikana.  
Näillä suunnitelmilla hanke tullaan viemään loppuun asti. Suunnitelmat antavat 
hyvän perustan onnistuneelle hankkeelle niin taloudellisesti kuin laadullisestikin. 
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Käytännössä suunnitelmat varmaan kehittyvät vielä ja muovautuvat paremmin 
tuotantoon hankkeen edetessä.   
38 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
LÄHTEET 
Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Hel-
sinki: Rakennustieto Oy. 
Koski, H. 1995. Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 
Mäki, T. & Koskenvesa, A. 2007. Aikataulukirja 2008. Helsinki: Rakennustieto Oy.  
Mäki, T., Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. 2008. Rakennustöiden laatu 2009. Helsinki: Raken-
nustieto Oy. 
Nissinen, S. & Koskenvesa, A. 2004. Pientalon kustannukset. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Palolahti, T. 2012. Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas. Vantaa: Rakennusmestarit ja 
insinöörit AMK RKL. 
Ratu S-1207. 2004. Rakentamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä. Tehtäväsuunnittelu -
aliurakka, työkauppa. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu S-1228. 2010. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu. Ohje aliurakan ja työkaupan hallintaa. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 
RT 16-1078. 2002. Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS 9-1998. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Saina, M. & Maso, T. 2011. Pienurakoitsijan opas. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Salomäki, E. 2006. Pientalon vastaavan mestarin oikeakäsi. Rakennusmestarit ja insinöörit 
AMK RKL. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205. 










TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 2 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
 
Liite 3 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kim Ruoho 
Hankebudjetti 
  
   koodi selite  € yhteensä 
  YHTEENSÄ 292 500,00  
   0 RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET 65 000,00  
 
- Tontti, suunnittelu, rakennusaikaiset korot, lupamaksut 
 
 
  liittymismaksut, asiainhoitokulut 
 1 MAA- JA POHJARAKENNUS 38 000,00  
 
- maanrakennustyöt, ulkopuoliset viemärit, kaivot, 
 
 
  liikennealueet, pihatyöt, aidat 
 2 PERUSTUKSET JA ULKOP.RAKENTEET 21 000,00  
 
- anturat, perusmuurit, alapohja, ulkopuoliset rakenteet, 
 
 
   
 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET 37 000,00  
 
- runko, kantavat seinät, pilarit, palkit, vesikatto, 
 
 
  parvekkeet, kattoristikot 
 04 TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET 35 000,00  
 
- lukitus, heloitus, ovet ja ikkunat, väliseinät, kaiteet, 
 
 
  hormit, takat 
 05 PINTARAKENTEET 30 000,00  
 
- listoitukset, saumaukset, katemateriaalit, laatoitukset, 
 
 
  lattioiden pintarakenteet, alakatot 
 06 KALUSTEET, VARUSTEET, LAITTEET 10 000,00  
 
- kalusteet, kodinkoneet, varusteet 
 




   08 TYÖMAAN KÄYTTÖKUSTANNUKSET 12 000,00  
 
- telineet, nosturit, työkoneet, energia, polttoaineet 
 
   09 TYÖMAAN YHTEISKUSTANNUKSET 5 000,00  
 
- kokeet, katselmukset, siivous ja raivaus, talvilisätyöt, 
 
 
  vakuutukset 
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Rakennustyömaan kunnossapitotarkastus lomake
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Työmaasuunnitelma 
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Laatoitustyön tarkastuskortti 
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Tarjouspyyntökysely 
 
